

Dodatok č.1

ku zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb, v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: Mestská časť Košice – Košická Nová Ves
Sídlo: Mliečna 1, 040 14 KOšice
Zastúpený: Ing. Milan Lesňák, starosta MČ
Právna forma: rozpočtová organizácia
Kontaktná osoba: Ing. Milan Lesňák
Telefón/mibil: 0918 630 122
e-mail: starosta@kosickanovaves.sk
IČO: 00 690 996
DIČ: 202761556
Banka: VÚB a.s.
BIC – SWIFT kód: SUBASKBX

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: TRI H STAV, s.r.o.
Sídlo: Komenského 21, 040 01 Košice
Zastúpený: Ing. Peter Hutník
Zápis: vložka č. 30589/V – Oddiel: Sro
IČO: 46 814 019
IČ DPH: 2023588699
Banka:
IBAN:
BIC – SWIFT kód:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Predmet dodatku

V zmysle bodu VII/9 vyššie uvedenej zmluvy o dielo a obhliadke priamo na stavenisku dňa 8.8.2016 sa zmluvné strany, objednávateľ a zhotoviteľ, dohodli na vykonaní dodatočných stavebných prác spojených z predmetom vyššie uvedenej zmluvy v rozsahu položiek uvedených v priloženom rozpočte dodatku, ktorý tvorí prílohu č.1 k tomuto dodatku č.1.

III. Cena dodatku

Dohodnutá cena dodatočných prác je nasledovná:

Cena diela bez DPH:	2500,00 EUR
DPH 20%:	500,00 EUR
Cena dodatku s DPH:	3000,00 EUR

Ostatné body a dojednania zmluvy ostávajú nezmenené.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane 2 vyhotovenia.

V Košiciach, dňa 27.09.2016

V Košiciach, dňa 27.09.2016

.....
Za objednávateľa:

.....
Za zhotoviteľa