

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2019

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Mestská časť Košice – Košická Nová Ves**
Sídlo: Mliečna 1, 040 14 Košice – mestská časť Košická Nová Ves
Štatutárny zástupca: Ing. Michal Krcho, starosta mestskej časti
IČO: 00 690 996
DIČ: 202 076 1556
Bankové spojenie: SK34 0200 0000 0000 1422 3512
SK84 0200 0000 0040 2977 5553
Telefón: +421 918 630 122
Email: starosta@kosickanovaves.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ: **STAVIMAT s. r. o.**
Sídlo: Dopravná 1907/3, 075 01 Trebišov
Štatutárny zástupca: Jozef Horvát, konateľ
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I,
Oddiel Sro, vložka č. 21162/V
Zástupca na rokovanie o veciach
zmluvných: Jozef Horvát, konateľ
technických: Jozef Štefanko, stavbyvedúci
IČO: 43 953 859
DIČ: 2022538254
IČ DPH: SK2022538254
Bankové spojenie: VÚB, a. s., pobočka Trebišov
SK36 0200 0000 0024 1639 9958
Telefón: +421 905 871 002
Email: stavimat1@gmail.com
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2019, uzatvorenej dňa 24.06.2019, predmetom ktorej je **Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s. č. 1208**, kód projektu v ITMS2014+: 310041M126. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 2 je posunutie termínu ukončenia stavebných prác, ktoré nemohli byť ukončené

v termíne uvedenom v Zmluve o dielo. Vynútila si to skutočnosť, že v mesiacoch 12/2019 a 01/2020 z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok nebolo možné realizovať stavebné práce, čím došlo k prerušeniu stavby a následne vzniknutej mimoriadnej situácie spojenej s epidémiou COVID 19. Uvedené skutočnosti vyvolali nedostatočný počet pracovníkov na stavbe a ťažšie zabezpečenie materiálu, ktorý je súčasťou projektu, ktorý nebolo možné zabezpečiť tak, aby bola zabezpečená plynulosť prác na stavbe. Na základe vyššie uvedeného dôjde k zmene ukončenia diela bez zavinenia dodávateľa diela i objednávateľa.

III. Predmet dodatku

3.1 Článok IV. Čas plnenia bod 4.1 sa mení a bude znieť: „Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. bode 3.1. do **15.10.2020**.“

IV. Záverečné ustanovenia

4.1 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 23/OV/2019 zo dňa 24.06.2019 a Dodatku č. 1 zo dňa 30.04.2020.

4.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 23/OV/2019 ostávajú bez zmeny.

4.3 Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom 1 rovnopis dostane zhotoviteľ, 3 rovnopisy objednávateľ.

4.4 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Košická Nová Ves, dňa **3.7.2020**
Za objednávateľa: Mestská časť Košická Nová Ves

Trebišov, dňa **1.7.2020**
Za zhotoviteľa: STAVIMAT s. r. o.



.....
Ing. Michal Krcho
starosta

.....
Jozef Horvát
konateľ