

Súpis vykonaných prác a dodávok od 20.04.2020 do 06.07.2020

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecne budovy sup. č. 1208, Košická Nová Ves
 Objekt: 2. Zateplenie strechy

Objednávateľ: Košická Nová Ves

Zhotoviteľ: STAVIMAT s.r.o., Trebišov

Spracoval: DVJ Company s.r.o. - projekčná kancelária

Miesto: Obecná budova, Košická Nová Ves

Dátum: 06.07.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV							120,00
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							120,00
1	014	624601p3	Úprava zapracovanie detailov	kpl	1,000	120,00	120,00
PSV Práce a dodávky PSV							394,57
712 Izolácie striech							180,16
5	711	712871803-R1	Opracovanie detailov - okolo prestupov (vratane materialu detailových tvaroviek)	ks	7,000	25,00	175,00
6	711	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,750	2,95	5,16
713 Izolácie tepelné							214,41
7	713	713116050-R1	Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou - hrúbky do 35 - 40 cm	m3	49,680	4,25	211,14
8	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	2,111	1,55	3,27
OST Ostatné							150,00
37	HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné - odborné v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	15,00	150,00

Celkom

664,57