

Súpis vykonaných prác a dodávok od 20.04.2020 do 06.07.2020

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecne budovy sup. č. 1208, Košická Nová Ves
Objekt: 6. Bleskozvod

Objednávateľ: Košická Nová Ves

Zhotoviteľ: STAVIMAT s.r.o., Trebišov

Spracoval: DVJ Company s.r.o. - projekčná kancelária

Miesto: Obecná budova, Košická Nová Ves

Dátum: 06.07.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

OST

Ostatné

4165,91

1	HZS	P006-R	Bleskozvod a uzemnenie (vid dielci rozpočet podľa prílohy)	kpl	1,000	4165,91	4165,91
---	-----	--------	--	-----	-------	---------	---------

Celkom

4165,91