

Dodávateľ: STAVIMAT s.r.o. Dopravná 1907/3 075 01 Trebišov IČO: 43953859 DIČ: 2022538254 IČ DPH: SK2022538254 Mobil: +421 905 871 002 E-mail: stavimat1@gmail.com www.stavimat.sk		Variabilný symbol: 20071501 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: ZoD č. 23/OV/2019 zo dňa: 24.06.2019	
Banka: VÚB, a.s. Trebišov SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK3602000000002416399958 Číslo účtu: 2416399958 Kód banky: 0200		Odberateľ: IČO: 00690996 DIČ: 2020761556 IČ DPH: 0 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves Mliečna 1 040 14 Košice - mestská časť Košická Nová Ves Slovensko	

Dátum vyhotovenia:	15.07.2020	Konečný príjemca:
Dátum splatnosti:	14.09.2020	
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	06.07.2020	
Forma úhrady:	príkazom	

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Mestská časť Košice - Košická Nová Ves (Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s. č. 1208) - faktúra za zrealizované stavebné práce a dodávky za obdobie od 20.04.2020 do 06.07.2020 v zmysle ZoD č. 23/OV/2019 zo dňa 24.06.2019 :						
Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s. č. 1208	1	81 082,97		81 082,97 20%	16 216,59	97 299,56
Súčet položiek				81 082,97	16 216,59	97 299,56
SPOLU NA ÚHRADU						97 299,56

Prílohy:
 1 x krycí list rozpočtu
 1 x rekapitulácia objektov stavby
 29 x súpis vykonaných prác a dodávok za obdobie od 20.04.2020 do 06.07.2020
 1 x zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach

Vystavil:

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 21162/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	81 082,97	20%	16 216,59	97 299,56

Prevzal:	Pečiatka :
Ekonomický a informačný systém POHODA	