

## Dodatok č. 2

k

### Zmluve o dielo

Uzatvorenej dňa 13.03.2013 podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

#### Zmluvné strany

**Objednávateľ:** **Mestská časť Košice - Košická Nová Ves**  
so sídlom Mliečna č. 1, 040 14 Košice  
zastúpená: Ing. Dušan Petrenka – starosta MČ  
IČO : 00690996  
DIČ : 2020761556  
Tel. č. : 055/ 6713 974  
e-mail: mcknv@netkosice.sk

Oprávnení rokovať vo veciach:  
zmluvných: Ing. Dušan Petrenka - starosta MČ

(v texte len ako **Objednávateľ**)

a

**Zhotoviteľ:**  
obchodné meno: **Metrostav Slovakia a.s.**  
sídlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Zobaník, MBA – člen predstavenstva  
Ing. Robert Pátek, Ph.D. – člen predstavenstva  
IČO: 47 144 190  
DIČ: 2023755712  
IČ DPH: SK2023755712  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Tel. číslo: +421 2582 57 012  
Fax č.: +421 2582 57 114  
Oprávnení rokovať vo veciach:  
zmluvných: Ing. Richard Müller – výrobo-technický riaditeľ  
technických: Ing. Pavol Latta – vedúci projektového tímu  
(v texte len ako **Zhotoviteľ**)

uzatvárajú Dodatok č. 2 k ZoD (v texte ako **Dodatok č. 2**)  
zákazky na uskutočnenie stavebných prác :  
„Sociálno-prevádzková budova MÚ, Košická Nová Ves“

#### 1 Úvodné ustanovenia

- 1.1 Objednávateľ dňa 13.03.2013 uzatvoril zmluvu o dielo v znení dodatku č. 1 (v texte ako **Zmluva**), ktorej predmetom bolo vykonanie diela **Sociálno-prevádzková budova MÚ Košická Nová Ves** špecifikovaného v Zmluve, so spoločnosťou **Metrostav SK a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26, IČO: 35721278** a z ktorej všetky práva a povinnosti prešli na základe Zmluvy o postúpení práv a povinností z 31.05.2013 na spoločnosť **Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, IČO: 47 144 190, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5753/B.** Strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.2 k Zmluve, a to za podmienok uvedených v tomto Dodatku č. 2.

#### 2 Predmet Dodatku č. 2

- 2.1 Strany sa dohodli, že v dôsledku vyvolaných zmien v projektovej dokumentácii došlo v súlade s čl. II. ods. 12 Zmluvy k zmene rozsahu diela. Strany sa dohodli, že rozpočet ceny za Dielo po zmene

projektu bude predložený najneskôr ku dňu preberacieho konania a Stranami odsúhlasený v nasledujúcom dodatku ku Zmluve. Zmluva sa preto mení a dopĺňa v nasledovnom rozsahu:

2.1.1 **V článku II.** Zmluvy (Predmet plnenia) sa do ods. 1. dopĺňa nový bod 1.1. s nasledovným znením:

„1.1. Rozsah Diela sa mení tak, že sa mení o rozsah zmeny projektu týkajúcej sa stavebného objektu Diela SO 01 podľa Prílohy č.4 z 2.12.2013 a požiadaviek Objednávateľa.“

2.1.2 **V článku III.** Zmluvy (Doba zhotovenia diela) sa pôvodné znenie odseku 1. v časti „Ukončenie stavby: do 4 /štyroch/ mesiacov od odovzdania staveniska“ mení nasledovne:

„Ukončenie stavby: 18.12.2013“

2.1.3 **V článku V.** Zmluvy (Platobné podmienky) sa pôvodné znenie odseku 3 v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:

„3. Zhotoviteľ je oprávnený v priebehu výstavby uplatniť platbu za realizované práce a dodávky a to vystavením a doručením faktúry Objednávateľovi, ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru (daňový doklad) vždy po ukončení každej ucelenej časti diela, t.j. každého uceleného stavebného celku. Posledná faktúra /konečná faktúra/ bude doručená objednávateľovi po ukončení poslednej ucelenej časti diela najneskôr pri preberacom konaní celého diela.“

2.1.4 Zmluva sa dopĺňa o nové prílohy nasledovne:

Príloha č.4 - špecifikácia zmien Diela

### 3 Záverečné ustanovenia

3.1 Tento Dodatok č.2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy sú týmto Dodatkom nedotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.

3.3 Tento Dodatok č. 2 v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení

3.3.1 Objednávateľ zverejní na svojom webovom sídle, alebo

3.3.2 ak Dodatok č. 2 nie je zverejnený podľa ods. 4.3.1 tohto Dodatku č. 2 do 7 dní odo dňa jeho uzatvorenia, môže účastník Dodatku č. 2 podať návrh na zverejnenie Dodatku č. 2 v Obchodnom vestníku.

3.4 V zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.


3.5 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 origináloch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží dve a Objednávateľ dve vyhotovenia.

V Košickej Novej Vsi, dňa 3.12.2013

V Bratislave, dňa 2.12.2013

Za Objednávateľa :

**Mestská časť Košice – Košická Nová Ves**



Ing. Dušan Petrenka – starosta MČ  
Mestská časť Košice – Košická Nová Ves

MESTSKÁ ČASŤ  
KOŠICE - KOŠICKÁ NOVÁ VES  
MLIEČNA 1 (1)  
040 14 KOŠICKÁ NOVÁ VES

Za Zhotoviteľa :

**Metrostav Slovakia a.s.**



Ing. Miroslav Zobaník, MBA  
člen predstavenstva



Ing. Robert Pátek, Ph.D.  
člen predstavenstva

Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ: Metrostav Slovakia a.s.

Príloha č.4 - Špecifikácia zmien Diela

2.12.2013

Stavba : Sociálno-prevádzková budova MÚ, Košická Nová Ves  
Zmena projektu

Objekt :SO 01 HSV+PSV  
PRÁCE A DODÁVKY HSV  
ZEMNE PRÁCE

Geodetické práce  
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore ručne

#### ZÁKLADY

Základové dosky zo železobetónu tr. C 30/37 cement portlandský  
Výstuž základových dosiek BSt 500 (10505)  
Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI  
Základové pásy z betónu prostého tr. C 30/37 XF 3  
Debnenie zákl. pásov plochy rovinné  
Oddebnenie zákl. pásu bez ohľadu na tvar

#### ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

Preklady POROTHERM 238/80/1500 mm

#### KOMUNIKÁCIE

Rigol dláždený z prefabrikátov, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10

#### ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

Vonk. om.stien zo zm. Marmolit mramorové zrná strednozrná  
Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari  
Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho  
Odvodňovací žlab 60\*30/14 cm sivá  
Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm

#### PRÁCE A DODÁVKY PSV

##### IZOLÁCIE

Extrud polystyrén hr. 50 mm

#### KONŠTRUKCIE

##### Konštrukcie tesárske

Z vláštne výkony hobľovania reziva na stavenisku, viacstranné  
Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm<sup>2</sup>  
Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm<sup>2</sup>  
Lata SM 1

Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov

##### Konštrukcie - drevostavby

SDK obklad rozvodov potrubia jednoduchá kca UW a CW dosky GKBI tl 12,5 mm

##### Krytiny tvrdé

Zastrešenie kryt. BRAMAC kovová stúpacia plošina dl. 88 cm  
Strešný výlez zateplený GXL  
Lemovanie VELUX EDW 1000 C02  
Lemovanie VELUX k strešnému výlezu zateplenému  
Lemovanie VELUX EDW 1000 M04  
Lemovanie VELUX EDW 1000 M06

##### Konštrukcie stolárske

Prah dubový dĺžky do 1m (D+M)  
parapet vnút. komôrkový š. 250mm biely, 1200mm



## PODLAHY

### Podlahy z dlaždíc keramických

Montáž soklíkov z obkaldáčiek hutných alebo dlaždíc keram. kladných do malty rovných v. 100 mm

### Podlahy vlysové a parketové

Podlahové soklíky alebo lišty prip. skrutkami, zhotovenie

Soklová lišta

Montáž komplet parket podl laminát š.nad100do150mm pláv bez lep spoj systém clic

Parkety lamelové drev

Podložka pod pláv.podlahu,fólia Mirelon hr.3mm

Objekt :SO 01

Časť :SO 01 E1.1 ZTI

### PRÁCE A DODÁVKY PSV

#### ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

##### Vnútoraná kanalizácia

Potrúbie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2

Prevzdušňovací ventil HL 900

##### Zariadenie predmety

Montáž záchodovým mís kombinovaných

Misa záchodová Kombi štandardná kvalita

Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus

Objekt :SO 01 HSV+PSV

Časť :SO 01 E1.2- ÚK

### PRÁCE A DODÁVKY HSV

#### OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

Vysekanie rýh (0,20m x 0,10m) v tehelnom murive a betóne

Zhotovenie prierazov a prestupov v obvodových bet. Konštrukciách a ŽB stropoch

Zhotovenie prierazov a prestupov v základových konštrukciách

### PRÁCE A DODÁVKY PSV

#### ÚSTREDNE VYKUROVANIE

##### Kotolne

spustenie kotla do prevádzky

montáž komína

Komín - potubie PP

##### Armatúry

Montáž armatúr s jedným závitom G 1- hlavica termostatická

Armatúry a príslušenstvo filter závitový 1"- 08412100

Skrutkovanie svorné, mosadzné 16x2 - 1330-16.351

Montáž armatúr s tromi závitmi G 3/4

Armatúry závitové - ventil odvzdušňovací

##### Vykurovacie telesá

Montáž vyk. telies panel. 1 rad. do 1500mm okrem VSŽ a rúrk.

Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L800 Korad P90

Objekt :SO 01

Časť :SO 01 E1.4 Slaboprúdové rozvody

### MATERIÁL

Dátový 19" rozvádzač 24U, 600x600x1275, skl. Dv.

Dátový kábel FTP 4x2x24AWG Cat.6

Objekt :SO 01 HSV+PSV

Časť :SO 01 E1.3 Elektroinštalácia a bleskozvod

### MATERIÁL

Ventilátor VENTS 1008

Svetidlo núdzové AURUG 8W