

Dodatok č. 3

k

Zmluve o dielo

Uzatvorenej dňa 13.03.2013 podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Mestská časť Košice - Košická Nová Ves**
so sídlom Mliečna č. 1, 040 14 Košice
zastúpená: Ing. Dušan Petrenka – starosta MČ
IČO : 00690996
DIČ : 2020761556
Tel. č. : 055/ 6713 974
e-mail: mcknv@netkosice.sk

Oprávnení rokovať vo veciach:

zmluvných: Ing. Dušan Petrenka - starosta MČ

(v texte len ako **Objednávateľ**)

a

Zhotoviteľ:
obchodné meno: **Metrostav Slovakia a.s.**
sídlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Zobaník, MBA – člen predstavenstva
Ing. Robert Pátek, Ph.D. – člen predstavenstva
IČO: 47 144 190
DIČ: 2023755712
IČ DPH: SK2023755712

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Tel. číslo: +421 2582 57 012

Fax č.: +421 2582 57 114

Oprávnení rokovať vo veciach:

zmluvných: Ing. Richard Müller – výrobnotechnický riaditeľ

technických: Ing. Pavol Latta – vedúci projektového tímu

(v texte len ako **Zhotoviteľ**)

uzatvárajú Dodatok č. 3 k ZoD (v texte ako **Dodatok č. 3**)
zákazky na uskutočnenie stavebných prác :
„Sociálno-prevádzková budova MÚ, Košická Nová Ves“

1 Úvodné ustanovenia

- 1.1 Objednávateľ dňa 13.03.2013 uzatvoril zmluvu o dielo v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (v texte ako **Zmluva**), ktorej predmetom bolo vykonanie diela **Sociálno-prevádzková budova MÚ Košická Nová Ves** špecifikovaného v Zmluve, so spoločnosťou **Metrostav SK a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26, IČO: 35721278** a z ktorej všetky práva a povinnosti prešli na základe Zmluvy o postúpení práv a povinností z 31.05.2013 na spoločnosť **Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, IČO: 47 144 190, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5753/B**. Strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.3 k Zmluve, a to za podmienok uvedených v tomto Dodatku č.3.

2 Predmet Dodatku č. 3

2.1 Strany sa v nadväznosti na zemný rozsah Diela podľa dodatku č. 2 k Zmluve dohodli, že Zmluva sa mení a dopĺňa v nasledovnom rozsahu:

2.1.1 V článku IV. Zmluvy (Cena) sa pôvodné znenie odseku 1. a) v časti „Cena diela je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov a podľa zhotoviteľom predloženej ponuky ceny stanovenej elektronickou aukciou ako maximálna a záväzná počas platnosti zmluvy. Cena za dielo je vyjadrená v EUR. Základ pre DPH: 270 454,93 EUR, DPH 20%: 54 090,99 EUR, Cena diela spolu s DPH: 324 545,92 EUR“ mení v dôsledku zmien Diela dohodnutých medzi Stranami dodatkom č. 2 k Zmluve nasledovne:

„1 a) Cena diela v nadväznosti na objednávateľom vyvolané zmeny stavby je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov a podľa zhotoviteľom predloženej ponuky ako maximálna a záväzná počas platnosti zmluvy. Cena za dielo je vyjadrená v EUR.

Cena diela

Základ ceny pre DPH: 291 973,74 €

DPH 20% 58 394,75 €

Cena diela spolu s DPH : 350 368,49 €“

2.1.2 Zmluva sa dopĺňa o nové prílohy nasledovne:

„Príloha č.5 Rozpočet po elektronickej aukcii v súlade s Dodatkom č. 1

„Príloha č.6 Rozpočet po zmene projektu

3 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy sú týmto Dodatkom č. 3 nedotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 3.3 Tento Dodatok č. 3 v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení
- 3.3.1 Objednávateľ zverejní na svojom webovom sídle, alebo
- 3.3.2 ak Dodatok č. 3 nie je zverejnený podľa ods. 4.3.1 tohto Dodatku č. 3 do 7 dní odo dňa jeho uzatvorenia, môže účastník Dodatku č. 3 podať návrh na zverejnenie Dodatku č. 3 v Obchodnom vestníku.
- 3.4 V zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka tento Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.5 Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4 origináloch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží dve a Objednávateľ dve vyhotovenia.

V Košickej Novej Vsi, dňa

Za Objednávateľa :

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves

Ing. Dušan Petrenka – starosta MČ
Mestská časť Košice – Košická Nová Ves

MESTSKÁ ČASŤ
KOŠICE - KOŠICKÁ NOVÁ VES
MLIEČNA 1 (1)
040 14 KOŠICKÁ NOVÁ VES

V Bratislave, dňa 2.12.2013

Za Zhotoviteľa :

Metrostav Slovakia a.s.

Ing. Miroslav Zobaník, MBA
člen predstavenstva

Ing. Robert Pátek, Ph.D.
člen predstavenstva



Súhrnný list v EUR

Stavba : Sociálno- prevádzková budova MÚ Košická Nová Ves

Miesto:

Zmluva č.:

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
Stavba : Sociálno- prevádzková budova MÚ Košická Nová Ves										
Objekt : SO 01 HSV+PSV	206 176,64		206 176,64				206 176,64	41 235,33		247 411,97
Časť 1 : ZTI	19 520,00		19 520,00				19 520,00	3 904,00		23 424,00
Časť 2 : ÚK	18 897,00		18 897,00				18 897,00	3 779,40		22 676,40
Časť 3 : Elektroinštalácia a bleskozvod	11 908,00		11 908,00				11 908,00	2 381,60		14 289,60
Časť 4 : Slaboprúdové rozvody	2 899,81		2 899,81				2 899,81	579,96		3 479,77
Časť 5 : Plynofikácia	501,88		501,88				501,88	100,38		602,26
Objekt : SO 01 HSV+PSV	259 903,33		259 903,33				259 903,33	51 980,67		311 884,00
Objekt : SO 02 Vodovodná prípojka	5 833,33		5 833,33				5 833,33	1 166,67		7 000,00
Objekt : SO 03 Kanalizačná prípojka	1 666,66		1 666,66				1 666,66	333,33		1 999,99
Objekt : SO 04 Plynová prípojka	801,60		801,60				801,60	160,32		961,92
Objekt : SO 05.1 Elektrická prípojka	307,49		307,49				307,49	61,50		368,99
Objekt : SO 05.2 Odborné elektrické zariadenie	1 359,18		1 359,18				1 359,18	271,84		1 631,02
Objekt : SO 06 Prekládka telekomunikačného vedenia	583,33		583,33				583,33	116,67		700,00
Stavba : Sociálno-prevádzková budova MÚ, Košická Nová Ves	270 454,92		270 454,92				270 454,92	54 091,00		324 545,92