

DODATOK č.1
k
ZMLUVE O DIELO

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: **Mestská časť Košice - Košická Nová Ves**
so sídlom Mliečna č. 1, 040 14 Košice
zastúpená: Ing. Dušan Petrenka – starosta MČ IČO :
00690996
DIČ : 2020761556
Tel. č. : 055/ 6713 974
e-mail: mcknv@netkosice.sk

Oprávnení rokovať vo veciach:
zmluvných: Ing. Dušan Petrenka - starosta MČ

2. Zhotoviteľ: **Metrostav SK a.s.**
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Zobaník, MBA – člen predstavenstva
Ing. Robert Pátek, Ph.D. – člen predstavenstva
IČO: 35 721 278
DIČ: 2020250243
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 25041183/7500
Tel. číslo: +421 2582 57 012
Fax č.: +421 2582 57 114

Oprávnení rokovať vo veciach:
zmluvných: Ing. Richard Müller – výrobo-technický riaditeľ
technických: Ing. Pavol Latta – vedúci projektového tímu
ďalej ako zhotoviteľ

uzatvárajú Dodatok č. 1 k ZoD
zákazky na uskutočnenie stavebných prác:

II.

PREDMET PLNENIA

1. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť dielo:
„Sociálno-prevádzková budova MÚ, Košická Nová Ves“

V objektovej skladbe:

- SO-01 Hlavný objekt
- SO-02 Vodovodná prípojka
- SO-03 Kanalizačná prípojka
- SO-04 Plynová prípojka
- SO-05 Elektrická prípojka
- SO-06 Prekládka telekomunikačného vedenia

Podpísanou zhotoviteľom dňa 16.11.2012

Zmluvné strany sa dohodli na zmene v článku:

III.

DOBA ZHOTOVENIA DIELA

1. **Zhotoviteľ** sa zaväzuje zhotoviť dielo priebežne a odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. II. tejto zmluvy v lehote:

Termín zahájenia: 03/2013

Ukončenie stavby: do 4 /štyroch/ mesiacov od odovzdania staveniska

Ukončením realizácie predmetu obstarávania sa rozumie dátum dňa potvrdenia o prevzatí predmetu plnenia / Zápisnica o prevzatí a odovzdaní stavby/ objednávateľom /verejným obstarávateľom /.

Objednávateľ elektronickou formou a následným písomným dokladom / listinnou formou/, vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska /minimálne 5 dní pred objednávateľom stanovených termínom prevzatia staveniska/.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene v článku:

IV.

CENA

1. a) Cena diela je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z.. o cenách, v znení neskorších predpisov a podľa zhotoviteľom predloženej ponuky ceny stanovenej elektronickou aukciou ako maximálna a záväzná počas platnosti zmluvy. Cena za dielo je vyjadrená v EUR.

Základ pre DPH:	270 454,93 EUR
DPH 20%:	54 090,99 EUR
Cena diela spolu s DPH:	324 545,92 EUR

Zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť dielo:

„ Sociálno-prevádzková budova MÚ, Košická Nová Ves „

V objektovej skladbe:

SO-01 Hlavný objekt

SO-02 Vodovodná prípojka

SO-03 Kanalizačná prípojka

SO-04 Plynová prípojka

SO-05 Elektrická prípojka

SO-06 Prekládka telekomunikačného vedenia

Podrobný položkový rozpočet vo vyššie uvedenej objektovej skladbe bude dodaný objednávateľovi do 7 dní od dňa doručenia oznámenia o výsledku verejného obstarávania.

Prepracovaný rozpočet za zhotovenie predmetnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác za cenu stanovenú na základe elektronickej aukcie bude doručený objednávateľovi v listinnej a elektronickej forme na CD nosiči.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene v článku :

VIII.

ZMLUVNÉ POKUTY

e) Zmluvná pokuta za nedodržanie podmienok podľa článku IV. CENA Dodatku č. 1:
500 €/deň za každý aj začatý deň omeškania.

Košice, dňa: 13. 03. 2013

Za Objednávateľa:



Mestská časť Košice – Košická Nová Ves
Ing. Dušan Petrenka
Starosta MČ

MESTSKÁ ČASŤ
KOŠICE - KOŠICKÁ NOVÁ VES
MLIEČNA 1 (1)
040 14 KOŠICKÁ NOVÁ VES

Za Zhotoviteľa: 20.12.2012



Metrostav SK a.s.
Ing. Miroslav Zobaník, MBA
člen predstavenstva

Metrostav SK a.s.
Mlynské Nivy 26, Bratislava 26
IČO 35 721 278, IČ DPH SK 2020250242
vi.č. 1433/B OK Bratislava I
(3)



Metrostav SK a.s.
Ing. Robert Pátek, Ph.D.
člen predstavenstva

Metrostav SK a.s.
Mlynské Nivy 26, Bratislava 26
IČO 35 721 278, IČ DPH SK 2020250242
vi.č. 1433/B OK Bratislava I
(3)

