

## Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo

podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,  
evidenčné číslo Objednávateľa: 0/2019/000277  
evidenčné číslo Zhotoviteľa: **ZoD 166/2019-CS**  
(ďalej len „Dodatok č.1“)

### uzatvorený medzi zmluvnými stranami:

#### Objednávateľ:

Názov: **Mestská časť Košice – Košická Nová Ves**  
Sídlo: Mliečna 1, 040 14 Košice – Košická Nová Ves  
Štatutárny orgán: Ing. Michal Krcho, starosta mestskej časti  
IČO: 00690996  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
IBAN:

(ďalej len „Objednávateľ“)

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **COLAS Slovakia, a.s.**  
Sídlo: Priemyselná 6, 042 45 Košice  
Štatutárny orgán: predstavenstvo spoločnosti v zložení  
Cyril Claude Bernard Pinault - predseda predstavenstva  
Ing. Milan Balážik, MBA - člen predstavenstva  
Ing. Juraj Serva - člen predstavenstva  
IČO: 31 651 402  
IČ DPH: SK2020492111  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN:  
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa,  
Vložka číslo: 240/V

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Sa dohodli na nasledovnom znení Dodatku č. 1:

### Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 27.09.2019 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo č. ZoD 166/2019 – CS (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je realizácia diela, resp. uskutočnenie stavebných prác: „**Rekonštrukcia chodníka – ul. Trnková**“ (ďalej len „Dielo“).
2. V súlade s článkom IX. Bod 2 Zmluvy o dielo sa zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo.

**Článok II.  
Predmet Dodatku č. 1**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok II. bod 1 Zmluvy sa mení nasledovne:

1. „Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v nasledovných termínoch:

a) *Termín začatia vykonávania Diela: do 7 pracovných dní od písomného staveniska*

b) *Termín ukončenia Diela:*

*1.a 2. časť (etapa) ukončenie prác 11.12.2019*

*3.časť (etapa) ukončenie prác 31.5.2020“*

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok IV. bod 1 sa mení nasledovne:

- *„Cenu za zhotovenie Diela Objednávateľ uhradí na základe faktúr, ktoré Zhotoviteľ vystaví a doručí Objednávateľovi po dokončení jednotlivých častí Diela“.*

**Článok III.  
Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo zostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny. V prípade, ak by znenie tohto Dodatku č. 1 bolo v rozpore s niektorým ustanovením Zmluvy o dielo, prednosť má znenie tohto Dodatku č. 1.
3. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v počte troch rovnopisov, z ktorých Objednávateľ obdrží po jeho podpise dva a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo. Jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním a tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorili slobodne a vážne, bez omylu, nie v tiesni, ani nie za nápadne nevýhodných podmienok a výslovne prehlasujú, že sa zhoduje s ich prejavom vôle.

MČ Košice - Košická Nová Ves dňa 17.12.2019

Košice dňa 17.12.2019

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

.....

.....

.....