

# Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 2.6.2020.

Uzavretej podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obch. meno: **MČ Košice - Košická Nová Ves**  
Sídlo: Mliečna 1, 040 14 Košice  
IČO: 00 690 996  
DIČ: 2020761556  
V mene obce koná: Ing. Michal Krcho, starosta MČ Košická Nová Ves  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka  
Číslo účtu (IBAN):

### 1.2 Dodávateľ:

Obch. meno: **CESTY KOŠICE s.r.o.**  
Sídlo: Mlynská 28, 040 01 Košice, Slovenská republika  
Zastúpený: Ladislav Erdélyi - konateľ  
IČO: 46897992  
DIČ: 2020773590  
IČ DPH: SK 2020773590  
Číslo účtu:  
Tel:

## II. Predmet dodatku

**2.1** Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zo dňa 15.05.2020 na dielo pod názvom „Rekonštrukcia chodníka na ul. Poľná,, uzavretá dňa 15. 05. 2020 sa z dôvodu nepredvídaných okolností mení nasledovne:

- a.) cena za dielo predmetu zmluvy podľa čl. 5 sa z pôvodnej sumy: 19 813,82 Eur bez DPH a 23 776,58 Eur s DPH mení na: 23 863,32 Eur bez DPH a 28 635,98 Eur s DPH – Rekapitulácia objektov stavby – práce navyše, práce menej prílohou č. 1 Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 2.6.2020.

**2.2** Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté sú naďalej platné a účinné v pôvodnom znení.

## III. Záverečné ustanovenia

**3.1** Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

**3.2** Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po dvoch pre každú zo zmluvných strán.

Prílohy: - Rekapitulácia objektov stavby – práce navyše, práce menej

V Košiciach, dňa .. 2.6.2020..

V Košiciach, dňa ...2.6.2020.....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

---

**Ing. Michal Krcho**  
starosta MČ Košická Nová Ves

---

**Ladislav Erdélyi**  
konateľ spoločnosti - CESTY KOŠICE, s.r.o.